

등록번호	영상게임사업단-8 011
등록일자	2024.11.29
결재일자	2024.11.29
공개구분	공개

주임	팀장	단장	원장		
박서형	전주애	이정근	11/29 이은학		
협조자					

2024년 「보훈콘텐츠 제작지원 운영」 성과확산 팝업 행사용역 발주계획



대전정보문화산업진흥원
Daejeon Information & Culture Industry Promotion Agency

성과확산 팝업 행사용역 발주계획

I 추진목적

- 2024년 보훈콘텐츠 제작지원 사업 운영에 따라 지원 작품의 대국민 '성과확산' 기회 마련
- 사업 운영 종료 시기가 도래함에 따라 한 해 결실의 성과 극대화 도모

II 추진방향

- (부스제작) 팝업부스 제작 및 설치, 철거
- (성과 그래픽 전시) 지원사업 각 분야 부스 내 그래픽 전시
- (이벤트 운영) 인원 모객을 위한 이벤트존 운영

III 발주개요


- 용역명: 보훈콘텐츠제작지원 성과확산 팝업 행사 용역
- 과업목적: 성과확산 홍보를 위한 팝업부스 전시 및 운영
- 과업기간: 계약일로부터 ~ 12. 20. 까지
- 추진방법: 수의계약을 통한 전문업체 용역
- 소요예산: 금일천구백구십육만오천정(₩19,965,000원)/부가세포함
- 추진방법: 수의계약을 통한 전문업체 용역

IV

발주내용

① 행사개요

- 추진일정: 2024. 12. 18.(수) *영화<하얼빌> 시사회 연계 추진
- 추진장소: 용산CGV 예정 *협의에 따라 변동 운영
- 부스내용
 - 운영기간: 2024. 12. 18.(수) 1일간 *협의에 따라 변동 운영
 - 부스장소: 용산CGV 로비 내 협의공간 내 설치
 - 부스규격: 4M*2M 이내 바닥면, 벽면, 천장 구성
 - 부스구성



② 구성내용

- 팝업 부스 기획
 - 부스 제작 및 디자인 (2M * 4M 이내 구성)
 - 보훈콘텐츠 제작지원작 이미지 활용 부스 구성
 - 공간확정에 따른 사이즈 변경가능
- 설치 및 철거
 - 행사 장소 서울 용산CGV 행사 당일까지 설치
 - 행사 종료에 따른 철거 및 폐기물 처리
 - 운영현황에 따라 철거 일정 조율 가능

○ 전시 운영

- LED 벽면 등 디스플레이 관련 운영 전담

○ 팝업부스 구성

- 홍보영상 콘텐츠 상영
- 보문콘텐츠 제작지원작품 성과 그래픽 전시
- 각 콘텐츠 지원작 이미지 활용 부스 디자인
 - ① 웹툰 IP 캐릭터 전시
 - 규격: 실사크기 폼보드 형태 이상 구성
 - 방법: 부스 내 설치
 - 내용: 웹툰 <빛과 그림자>, <불씨> 메인 캐릭터
 - ② 제작지원 작품 굿즈 및 제작기 전시
 - 방법: 제작지원작품의 컨셉, 내용, 보훈의 이미지가 잘보이도록 제작기와 굿즈 전시
 - 내용: 부문별(영화, 웹툰, 뮤지컬, 연극)의 캐릭터/스토리 내용으로 구성
- 부스 운영 구성협의에 따라 변경 가능

③ 행사운영

○ 이벤트 운영

- 운영인력: 1명 이상 배치
- 모집규모: 300명 이상 규모
- 운영목적: 홍보부스 참여 독려
- 운영내용: 굿즈 추첨, 웹툰 홍보용 정보 이용동의 참여자 굿즈 제공 등

○ 안전사항

- 안전요원 배치: 1명 이상 안전요원 배치
- 안전휀스 또는 라인 설치: 부스 운영에 따른 휀스/라인설치 및 운영

○ 예산과목 : 2024년 보훈콘텐츠제작지원사업 - 지급수수료

○ 소요예산 : 금일천구백구십육만오천정(₩19,965,000 원)/부가세포함

단위:원

구분	산출내역	소요예산
지급수수료	- 용역비 19,965,000원 * 1식	19,965,000
총 계		19,965,000

※VAT 포함

○ 붙임 1. 과업지시서

붙임 2. 견적서 및 비교견적서

붙임 3. 수의계약 사유서