
                       

33 제2경인선 광역철도 건설(인천역~광명)

사업구분 임기 후 완료 / 국책사업 / 계속사업 공약이행도 정상추진

 최종목표
❍ 구로차량기지 광명 이전 노선과 연계하여 수도권 서남부지역 광
역철도망 구축으로 서울 접근성 향상

❍ 기존 경인선의 수요 분산에 따른 혼잡도 완화로 주민 교통편의 증진
 사업개요
  ❍ 사업기간 : 2018 ~ 2030년

❍ 사 업 비 : 1,144,568백만원(국비 801,198, 시비 205,094, 기타 138,276)

❍ 사업구간 : 광명노온사동∼신천∼서창2지구∼도림사거리∼인천논현∼신연수∼청학

※ 운영구간 : 노량진∼구로∼광명∼신천∼서창2지구∼도림사거리∼인천논현∼신연수∼청학(35.2km)

  - 노량진∼구로 구간은 경인선 공용(7.3km)

  - 구로~광명 구간은 구로차량기지 이전 노선 공용(9.4km)

❍ 사업규모 : L=18.5㎞(인천 11.05㎞, 시흥 6.77㎞, 광명 0.68㎞), 정거장 6개소

❍ 추진일정

- 2018. 12월 : 사전타당성 조사 용역 완료

- 2019. 상반기 : 제4차 국가철도망구축계획 반영 요청
예비타당성조사 대상사업 신청

- 2021. 상반기 : 국가철도망구축계획반영(국토부) 및예비타당성조사완료(기재부)

- 2022. 하반기 : 기본계획 수립 및 고시(국토부)

- 2024. 이후 : 기본 및 실시설계 완료, 착공, 개통

 재정계획 (단위 : 백만원)
구   분 계 2018 2019 2020 2021 2022 2023~

계 683,647 600 10,940 672,107

국    비 478,553 600 7,658 470,295

시    비 205,094 3,282 201,812

   ※ 인천 서창~청학구간 건설사업비만 재정추계에 반영



                       

 연도별 추진계획

구분 목 표 추진계획 비고
(이행률)

2018 • 기본구상 • 사전타당성조사 용역 완료 4%

2019 • 상위계획 반영 및
  사업 검증 추진

• 국가철도망구축계획 반영 요청
• 예비타당성조사 대상사업 선정 12%

2020 • 상위계획 반영 및
  사업 검증 추진

• 국가철도망구축계획 반영 
• 예비타당성조사 시행
• 광역철도 지정

21%

2021 • 사업 확정 및
• 기본계획 수립

• 국가철도망구축계획 고시 
• 예비타당성조사 통과
• 기본계획용역 발주・시행

30%

2022. 6월 까지 • 기본계획 수립 • 기본계획 수립 34%

2022. 7월 이후 • 설계, 공사 및 개통

• 기본계획 고시
• 기본 및 실시설계
• 공사 시행
• 종합시험운행, 개통 

100%

 사업 추진 실적
[2019. 6월말 기준]

년도 추진계획 추진실적 달성률

2018
• 기본구상
 - 사전타당성조사 용역 완료

(2018.7월)사전타당성조사 용역 계약의뢰
         (한국철도시설공단)

(2018.10월)사전타당성조사 용역 계약
          및 착수

(‘18.12.31.)사전타당성조사 용역 완료

100%

2019

<1분기>
• 상위계획 반영 및 사업검증 추진
 - 예비타당성조사 대상사업 선정 추진

(‘19.1.24.)투자심사위원회 심의 통과(국토부)
(‘19.1.29.)예비타당성조사 요구(국토부→기재부)
(‘19.2.19)예타조사 사전설명회(기재부), 

50%

<2분기>
• 상위계획 반영 및 사업검증 추진
 - 예비타당성조사 대상사업 선정

(‘19.4.1.)재정사업평가 자문위원회 개최(기재부)
  - 자문결과 : 제2경인선 예타조사 대상사업 선정
(‘19.5.21.)한국철도시설공단 방문 협의
(‘19.5.28.)국회 방문 협의

<3분기>
• 상위계획 반영 및 사업검증 추진
 - 국가철도망구축계획 반영 요청
 - 예비타당성조사 착수
<4분기>
• 상위계획 반영 및 사업검증 추진
 - 국가철도망구축계획 반영 요청
 - 예비타당성조사 진행



                       

 타기관(중앙부처 등)협조사항

  ❍ 국토교통부 : 제4차 국가철도망구축계획 반영

  ❍ 기획재정부 : 예비타당성조사 시행

주 관 과 철도과장   조성표,   광역철도담당 김삼희,   실무자 이상열   행정☏ 3893


